„Chrastava - zateplené fasády, Turpišova ul. č.p. 241-242“

Zadavatel:
Zastoupený ve věcech VZ: Ve věcech technických:
Město Chrastava Nám. 1. máje 1 463 31 Chrastava Ing Michael Canov, starosta Mgr. Jakub Dvořák

BL4HA trade s.r.o. Valteřice 35 471 05 Žandov
Žádost o dodatečné informace č. 2
V návaznosti na dodatečnou informaci č. 1 žádáme o dopřesnění níže uvedených bodů:
Ad 1. V odpovědi na uvedený dotaz zadavatel uvádí, že EPS (fasádní, šedý)
tl.100 mm bude použit pro zateplení soklu. Podle výkresů detailů. Technické zprávy i Územního souhlasu má být celý sokl zateplen deskami XPS tl. 100 mm. Výkaz výměr zaslaný zadavatelem ale obsahuje položky pro oba výrobky. Žádáme zadavatele o zaslání opraveného výkazu výměr.

Na soklu bude použit od - 0,5 m pod terénem až po + 0,5 m nad terénem XPS 
tl. 100 mm a na zbytek soklu bude použit EPS šedý tl. 100 mm.

Ad 2. Jestliže zadavatel trvá na provedení KZS podle platného územního souhlasu a dostává se tím do rozporu s platnými normami, nemůže požadovat po zhotoviteli, aby se smluvně zavázal, že dílo provede podle platným norem (víz. Obchodně smluvní podmínky za zadávací dokumentace).

Zadavatel bere na vědomí nesoulad s aktuální normou pouze v souvislosti s Požárně bezpečnostním řešením a bere rizika s tímto spojená na vlastní odpovědnost. Projekt a povolení byly  provedeny v souladu s platnými právními předpisy do 08/2016, ostatní práce budou provedeny v souladu se současnými platnými normami.

Ad 10. Zadavatel ve své odpovědí uvádí, že rozvody STA budou provedeny pod KZS a budou realizovány jiným zadavatelem nominovaným a financovaným zhotovitelem. Zhotovitel předmětu VZ bude tímto znevýhodněn v rámci realizace díla - v zadávacím výkazu výměr není položka na koordinaci rozvodů STA a protože tento zhotovitel bude smluvně vázán přímo na zadavatele, nebude mít zhotovitel VZ možnost přenosu sankcí v případě, že nedodržení termínu dokončení díla bude ovlivněno dodavatelem rozvodů STA.


Práce spojené s montáží rozvodů STA na fasádu jsou dle zkušenosti zadavatele délky 3 pracovních dní. V případě narušení HMG zhotovitele těmito pracemi, což se nedomníváme, bude v SD proveden zápis o pozastavení prací a  termín dokončení bude posunut o tuto lhůtu.

Ad 13. V odpovědi na tento dotaz zadavatel uvádí, že revize hromosvodu je platná a že ji nebude požadovat po zhotoviteli díla. Při jakémkoliv zásahu do hromosvodné soustavy je nutné provést novou revizi. Ve výkazu výměr zaslaném zadavatelem položka pro ocenění revize zůstala - jakým způsobem má přistupovat k ocenění této položky?


Dle vyjádření revizního technika na hromosvod se jedná pouze o demontáž a zpětnou montáž (jde tedy o opravu a nikoli rekonstrukci hromosvodu), není tedy třeba upravovat hromosvod do souladu s platnými normami, ale může zůstat v aktuálním technickém řešení. Revize hromosvodu bude provedena v 03/2017 a případné opravy nevyhovujícího stavu budou tedy provedeny, tak aby byla revize bez závad. Po zhotoviteli bude požadováno pouze provedení vizuální kontroly a přeměření zemních odporů jednotlivých svodů viz upravený VV_D1.1.

Upozorněni zadavatele na nevhodný technicky pokyn - stávající stav hromosvodu je ve velmi nevyhovujícím stavu (rezavé vodiče, nepropojení soustavy - víz přílohy) a provedení jíž neodpovídá platným normám (měly by být doplněny min. 2 svodné vodiče - max. vzdálenost mezi svody dle ČSN 15m).
Ve Valteřicích dne 10. 1. 2017

V Chrastavě dne 11.1.2017
VZ malého rozsahu:





Uchazeč:











