

Vážený pane starosto, občané města Chrastavy.

Na základě upozornění pana starosty se chceme vyjádřit k Vaším připomínkám k situaci při provádění kanalizace a vodovodu ve Vašem městě.

Jak jste si mohli přečíst v odpovědích pana starosty, provádí naše firma rekonstrukci dešťové kanalizace v ulici Nádražní, novou kanalizaci v ulicích Luční a Cihlářské. Kromě toho se realizují i přeložky a nové rozvody vodovodu ve výše uvedených ulicích a rekonstrukce vodovodu ve Vítkovské ulici. Zástupci města v průběhu stavby rozšířili zakázku o úpravu komunikací v celé šíři (součástí námi prováděných prací bylo pouze vyspravení rýhy) a rekonstrukci mostu v Luční ulici včetně přeložky plynovodu, a tím ušetřili prostředky a vyloučily zásahy do komunikací v budoucích letech. Přes tyto vícepráce dodržujeme objednatelům schválený harmonogram postupu prací a dokonce smluvní termín zkrátíme z listopadu na září. V 32. týdnu zahajujeme konečné úpravy povrchů komunikací v ulicích Luční a Cihlářské, následovat budou ulice Nádražní a Vítkovská.

V současné době v Nádražní ulici realizujeme osazení nových sorpčních vpustí a napojení dešťových svodů. Ve Vítkovské ulici probíhá montáž nového vodovodu a postupné napojování jednotlivých objektů. V Cihlářské a Luční ulici se provádí tlakové zkoušky rozvodů a dokončuje se legislativní řízení přeložky plynovodu, které nám umožní dokončení rekonstrukce mostu v Luční ulici.

Na stavbě probíhají pravidelné kontrolní dny za účasti všech smluvních partnerů a ze všech těchto kontrolních dnů se pořizují zápisy, které jsou k dispozici u investora stavby. Naší společnost na této stavbě zastupuje stavbyvedoucí pan Vladimír Fiala (tel. 606 614 859) a vedoucí výroby pan Milan Šmerda (tel. 602 280 400), kteří ochotně zodpoví případné dotazy k průběhu stavby.

Závěrem se chceme panu starostovi a všem obyvatelům Chrastavy omluvit za dočasné zhoršení životního prostředí a omezení užívání komunikací při výstavbě.

Za Ještědskou stavební společnost

Václav Kubeš

ředitel společnosti